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Lektionsleitfaden

Upgrade-Planung, Kompatibilitdtsanalyse, inkrementelle Migration, Absicherung gegen Regressionen. Was das
fur ein Wisej.NET-Team auf Expertenniveau bedeutet — und wie Sie dieses Modul lesen.

© Fokus: Produktivbetrieb

Upgrade-Planung, Kompatibilitdtsanalyse, inkrementelle Migration, Absicherung gegen Regressionen.

1. Das Problem im Produktivbetrieb

Viele erfahrene Wisej.NET-Teams betreuen groBe bestehende Anwendungen. Sie missen Projektstruktur,
Ziel-Frameworks, Ressourcen, Themes und Annahmen zum Deployment modernisieren, ohne mit der

Geschaftskontinuitat zu spielen.

2. Zentrale Konzepte

Konzept Warum es wichtig ist

Migrationsbestandsaufnahme  Eine vollstandige Liste der Projekte, Pakete, Themes, Ressourcen und eigenen
Komponenten der bestehenden App, damit nichts erst mitten im Upgrade

entdeckt wird.

Kompatibilitatsmatrix Eine Tabelle aus Ziel-Frameworks, Wisej.NET-Versionen und Drittanbieterpaketen,

die zeigt, welche Kombinationen unterstitzt werden, bevor Code gedndert wird.

inkrementelles Upgrade Ein Projekt oder eine Schicht nach der anderen umstellen, mit einem
funktionierenden Build nach jedem Schritt, statt einer einzigen Big-Bang-

Umstellung, die sich nicht verifizieren lasst.

Ressourcen-Mapping Festhalten, wo Bilder, Skripte, Themes und eingebettete Ressourcen vor und nach

der Migration liegen, damit im Produktivbetrieb nichts stillschweigend kaputtgeht.

Theme-Migration Eigene Themes und Mixins in das aktuelle Theme-Format Uberfihren und prifen,
dass jeder Bildschirm mit der neuen Engine korrekt dargestellt wird.

Regressions-Harness Ein wiederholbarer Satz automatisierter und skriptgesteuerter Priifungen, der
belegt, dass das bestehende Verhalten nach jedem Migrationsschritt weiterhin

funktioniert.



3. Der rote Faden der Lektion

Modernisierung ist Risikomanagement

Ein Upgrade soll eine bessere Anwendung hervorbringen, darf aber nicht zu einer unkontrollierten
Neuentwicklung werden. Experten behandeln eine Migration als Abfolge tiberpriifbarer Anderungen:
kompilieren, ausfiihren, Verhalten vergleichen, Themes priifen, Sessions verifizieren, Deployment reviewen
und Performance messen.

Erst Bestandsaufnahme, dann Handeln

Bevor Sie Code anfassen, listen Sie Ziel-Framework, Paketversionen, Designer-Abhdngigkeiten, eigene
Widgets, Themes, eingebettete Ressourcen, Startdateien, Einstiegspunkte der Authentifizierung,
Deployment-Ziele und Integrationen von Drittanbietern auf. Diese Bestandsaufnahme wird zur Landkarte

der Migration und zur Checkliste fiir das abschlieBende Review.

O Expertenregel fiir den Produktivbetrieb

Horen Sie nicht auf, sobald der Bildschirm korrekt aussieht. Erklaren Sie, wem der Zustand gehort, welche
Sicherheitsfolgen es gibt, welche Fehlerpfade existieren und wie sich das System im Produktivbetrieb
verhalt, bevor Sie das Modul als abgeschlossen betrachten.

© Lernziele

Am Ende dieses Moduls konnen Sie:

v eine Migrationsbestandsaufnahme flr bestehende Wisej.NET-3.x-Projekte oder Projekte im
Legacy-Stil erstellen.

v Anderungen an Projekten, Ressourcen, Themes, Deployment und APIs identifizieren, die

ausdrucklich getestet werden mussen.
v einen inkrementellen Migrationspfad mit Riickfallpunkten entwerfen.

v eine Regressions-Checkliste erstellen, die das Verhalten schiitzt und nicht nur die

Kompilierbarkeit.



Lab- und Priifungsleitfaden

Was Sie im Praxis-Lab bauen, das vorgeschlagene Vorgehen und die geforderten Ergebnisse.

©

Praxis-Lab

Erstellen Sie ein Migrationsdossier fir die TicketOps Console aus dem Fortgeschrittenen-Kurs und
Uberfiihren Sie sie in die Projektbasis des Experten-Kurses. Nehmen Sie eine Bestandsaufnahme des Ist-
Zustands, eine Bestandsaufnahme des Soll-Zustands, eine Risikomatrix, einen Regressionsplan fir die
Bildschirme und eine Rollback-Strategie auf.

Vorgeschlagenes Vorgehen

v

v

v
v

Lesen Sie das Problem im Produktivbetrieb und benennen Sie das Architekturrisiko, bevor Sie die
Ul anfassen.

Legen Sie zuerst die betroffene Grenze fir Service, Command, Modell oder Komponente an oder
aktualisieren Sie sie.

Erstellen Sie den Wisej.NET-Bildschirm oder die Komponente nach den etablierten
Projektstandards.

Demonstrieren Sie auch einen Fehlerpfad, nicht nur den Happy Path.

Halten Sie die Anderungen im Lernprotokoll fest und aktualisieren Sie die zugehérige Checkliste.

Geforderte Ergebnisse

v
v
v
v
v

Wiede
v
v
v

Tabelle der Migrationsbestandsaufnahme
Kompatibilitats- und Risikomatrix
Regressionstestplan fiir zehn zentrale Ablaufe
Rollback-Plan

Entscheidungsmemo zur Modernisierung

rholungsfragen
Welches Verhalten muss exakt unverandert bleiben?
Welcher Migrationsschritt lasst sich unabhangig zurtckrollen?

Welche Bildschirme verbergen am ehesten Annahmen tber Timing oder Zustand?

Expertenregel fiir den Produktivbetrieb

Horen Sie nicht auf, sobald der Bildschirm korrekt aussieht. Erkldren Sie, wem der Zustand gehort, welche
Sicherheitsfolgen es gibt, welche Fehlerpfade existieren und wie sich das System im Produktivbetrieb

verhalt, bevor Sie das Modul als abgeschlossen betrachten.



