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Guia de la leccion

Planificacion de la actualizacién, analisis de compatibilidad, migracion incremental, proteccién frente a
regresiones. Lo que esto significa para un equipo avanzado de Wisej.NET — y cémo leer este mddulo.

© Enfoque de produccién

Planificacion de actualizaciones, analisis de compatibilidad, migracion incremental, proteccién frente a

regresiones.

1. El problema en produccién

Muchos equipos avanzados de Wisej.NET mantienen aplicaciones existentes de gran tamafno. Deben
modernizar la estructura del proyecto, los frameworks de destino, los recursos, los temas y las suposiciones

de despliegue sin jugarse la continuidad del negocio.

2. Conceptos clave

Concepto Por qué importa
inventario de Una lista completa de los proyectos, paquetes, temas, recursos y componentes
migracion personalizados de la aplicacion existente, para no descubrir nada a mitad de la

actualizacion.

matriz de Una tabla de frameworks de destino, versiones de Wisej.NET y paquetes de terceros que
compatibilidad muestra qué combinaciones estan soportadas antes de cambiar una sola linea de codigo.
actualizacién Migrar un proyecto o una capa cada vez, con una compilacion que funcione después de
incremental cada paso, en lugar de una conversién Unica y masiva que no se puede verificar.

mapeo de recursos Registrar donde estan las imagenes, los scripts, los temas y los recursos incrustados antes

y después de la migracion para que nada se rompa en silencio en produccién.

migracion de temas Adaptar los temas y mixins personalizados al formato de tema actual y verificar que cada

pantalla se renderiza correctamente con el nuevo motor.

banco de pruebas de Un conjunto repetible de comprobaciones automatizadas y guionizadas que demuestra
regresion que el comportamiento existente sigue funcionando después de cada paso de la

migracion.



3. Desarrollo de la leccion

Modernizar es gestionar riesgos

Una actualizacién deberia producir una aplicacion mejor, pero no debe convertirse en una reescritura
descontrolada. Los desarrolladores avanzados tratan la migracidn como una secuencia de cambios
verificables: compilar, ejecutar, comparar el comportamiento, revisar los temas, verificar las sesiones,

revisar el despliegue y medir el rendimiento.

Inventario antes de actuar

Antes de tocar el cédigo, enumera el framework de destino, las versiones de los paquetes, las
dependencias del disefiador, los widgets personalizados, los temas, los recursos incrustados, los archivos
de arranque, los puntos de entrada de autenticacion, los destinos de despliegue y las integraciones de
terceros. Este inventario se convierte en el mapa de la migracion y en la lista de comprobacion de la

revision final.

© Regla avanzada de produccién

No te detengas cuando la pantalla parezca correcta. Explica a quién pertenece el estado, las implicaciones
de seguridad, las rutas de fallo y el comportamiento en produccion antes de dar el médulo por
terminado.

© Objetivos de aprendizaje

Al terminar este mddulo seras capaz de:

v Elaborar un inventario de migracién para proyectos existentes de Wisej.NET 3.x o de estilo

heredado.

v ldentificar los cambios de proyecto, recursos, temas, despliegue y API que requieren pruebas

explicitas.
v Disefar una ruta de migracion incremental con puntos de retorno.

v Crear una lista de comprobacién de regresion que proteja el comportamiento, no solo la

compilacién.



Guia del laboratorio / examen

Lo que construiras en el laboratorio practico, el enfoque sugerido y los entregables requeridos.

©

Laboratorio practico
Crea un dosier de migracién para la TicketOps Console del curso intermedio y amplialo hasta la base del
proyecto avanzado. Incluye el inventario del estado actual, el inventario del estado de destino, la matriz

de riesgos, el plan de regresidn por pantallas y la estrategia de reversion.

Enfoque sugerido

v
v
v

Entreg
v

v
v
v
v

Lee el problema en produccién e identifica el riesgo de arquitectura antes de tocar la Ul.
Crea o actualiza primero el limite correspondiente de servicio, comando, modelo o componente.

Construye la pantalla o el componente Wisej.NET siguiendo los estdndares de proyecto
establecidos.

Anade una demostracion de la ruta de fallo, no solo del caso ideal.

Anota lo que ha cambiado en el diario de aprendizaje y actualiza la lista de comprobacion
correspondiente.

ables requeridos
Tabla de inventario de migracion
Matriz de compatibilidad y riesgos
Plan de pruebas de regresion para diez flujos clave
Plan de reversion

Memorando de decision de modernizacion

Preguntas de repaso

v
v
v

¢Qué comportamiento exacto debe permanecer sin cambios?
¢Qué paso de la migracion se puede revertir de forma independiente?

;Qué pantallas tienen mas probabilidades de ocultar suposiciones de sincronizacion o de

estado?

Regla avanzada de produccion
No te detengas cuando la pantalla parezca correcta. Explica a quién pertenece el estado, las implicaciones
de seguridad, las rutas de fallo y el comportamiento en produccion antes de dar el médulo por

terminado.



